

# Jak řídíme PPC tým a projekty v Asaně

Jakub Kašparů / Lynt services s.r.o

## Redmine

[Historie](#)

Redmine is a flexible project management web application. Written using the Ruby on Rails framework, it is cross-platform and cross-database.

Redmine is open source and released under the terms of the [GNU General Public License v2 \(GPL\)](#).

### Features

Some of the main features of Redmine are:

- Multiple projects support
- Flexible role based access control
- Flexible issue tracking system
- Gantt chart and calendar
- News, documents & files management
- Feeds & email notifications
- Per project wiki
- Per project forums
- Time tracking
- Custom fields for issues, time-entries, projects and users
- SCM integration (SVN, CVS, Git, Mercurial and Bazaar)
- Issue creation via email
- Multiple LDAP authentication support
- User self-registration support
- Multilanguage support
- Multiple databases support

Read more about Redmine features.

### Documentation

You can read the [Redmine guide](#).

- User's Guide
- Developer's Guide


Other resources:

- Changelog
- Security Advisories
- Frequently Asked Questions
- HowTos
- Plugins
- Themes
- Logo and Icon

Redmine
Features
Documentation
Online demo
Support & getting help
Contributing and helping out
Who uses Redmine?
Redmine books


# Redmine na řízení úkolů

Tohle je nástěnka. Je to seznam sloupců plných karet využívaných týmem nebo jednotlivcem.



Zkoušeli jsme Trello

# Co mě štvalo v minulosti



Furt mi něco chodilo na email.

## Nový úkol

Fronta \* Task ▾

Soukromý

Předmět \*



Popis



Leave a comment

Stav \* Nový (New) ▾

Priorita \* Normální (Normal) ▾

Přiřazeno ▾

Rodičovský úkol 🔍

Začátek 2019-02-10 📅

Uzavřít do 📅

Odhadovaná doba  Hodiny

% Hotovo 0% ▾

Částka k fakturaci

Checklist  +

Soubory  Soubor nevybrán (Maximální velikost: 20 MB)

(Maximální velikost: 20 MB)

Sledování  Jakub Kašparů  Jan Smitka  Vladimír Smitka

Než člověk zapsal úkol (určitě geniální myšlenka), tak to zapomněl.



## Pracuj s přehledem.

Trello v edici Business Class je bezpečný sdílený prostor pro týmovou spolupráci, komunikaci a sdílení informací.

[Upgradovat můj tým](#)

Pouze \$9.99 USD za uživatele na měsíc,  
pokud je hrazeno ročně.

### Centrální platforma



Integruj další nástroje přímo do práce v Trello. Zajišť si přehled na všech projektech bez toho, abys opustil Trello.

### Soustředěně a s přehledem



Udrž si přehled na nástěnkách a v projektech, které jsou pro tvůj tým nejdůležitější.

### Bezpečný prostor



Bezpečnost týmových informací udržíš s robustními administrativními nástroji.

**Trello je super nástěnka pro 2 PPCčkaře v týmu a žádné řízení.  
Abych z něj udělal něco pro tým 10 lidí, stálo by mě to stejně jako Asana.**

## Pricing

Get the power, control, and customization you need to manage your team's and organization's projects.

<p><b>Premium</b></p> <p>For teams that need to create project plans with confidence.</p> <p><b>\$9.99</b></p> <p>Per user, per month billed annually \$11.99 billed monthly</p> <p><a href="#">Try for free</a></p> <p>or <a href="#">purchase now</a></p> <p><small>*Small team discount may apply</small></p>	<p><b>Business</b></p> <p>For teams and companies that need to manage work across initiatives.</p> <p><b>\$19.99</b></p> <p>Per user, per month billed annually \$23.99 billed monthly</p> <p><a href="#">Try for free</a></p> <p>or <a href="#">purchase now</a></p>	<p><b>Enterprise</b></p> <p>For organizations that need additional security, control, and support.</p> <p><a href="#">Contact Sales</a></p>
--	---	---

## Basecamp is \$99 per month, all-inclusive.

No matter how many people work at your company, **\$99/month total** is all you'll pay.

### For \$99/month total, you get:

- ✓ Unlimited users
- ✓ Unlimited projects
- ✓ [Every feature in Basecamp](#)
- ✓ 500GB of file storage

Sign up with your email address:

[Start a free 30 day trial](#)

[Or, sign up with your Google account](#)

## Porovnání ceny Asana vs Basecamp.



# Co se mi na Asaně líbí

Toto není seznam všech funkcí, ale věci, které se nám hodí pro naše workflow a práci PPC týmu. Nechci urazit “hardcore fans”.

Add Task		Add Section		Add Custom Fields	Priority	Task ...	👤	🔗
<b>DNES</b>								
✓	Úkol 1	Jakub Ka...	Week_11....	Tomorrow	Urgent	1	JK	>
✓	Úkol 2				High	2	JK	>
✓	Přednáška PPC camp				Low	3	JK	>
<b>ZÍTRA</b>								
✓	Úkol 3				Medi...	4	JK	>
✓	Úkol 4				High	5	JK	>
✓	Úkol 5				Medi...	6	JK	>
<b>TENTO TÝDEN</b>								
✓	Úkol 6				Low	3	JK	>
<b>ČEKÁ</b>								

✓ Mark Complete
🔗 📌 📎 📌 ⌵ ✕

## Úkol 1

JK

Assigned To  
Jakub Kašparů

📅

Due Date  
Tomorrow

---

Platform —

Priority Urgent

Task duration 1

---

☰ Popis úkolu

📅 Jakub Kašparů ZÍTRA ▾

Pro přednášku list

 DNES ▾

Week\_11.-17.2.

✓ Subtask 1 Tomorrow

✓ Subtask 2 Wednesday

✓ Subtask 3 Thursday 📎 🗨️

Jakub Kašparů created task. 2 minutes ago

Jakub Kašparů added to [Pro přednášku list](#). 2 minutes ago

Jakub Kašparů assigned to you. Just now


Jakub Kašparů added to [Jakub Kašparů](#). Just now

Jakub Kašparů moved into [ZÍTRA \(Jakub Kašparů\)](#). Just now

Jakub Kašparů added to [Week\\_11.-17.2.](#) Just now

Jakub Kašparů changed the due date to [Tomorrow](#). Just now

Úkol jako takový může být ve více projektech.



Bud' mám list view a nebo board (trello) view.

## Create Field

Field Name

e.g., Start Date, First Name, URL

Description

Notifications

Notify task followers when this field's value is changed

Type

ABC Text

✓ ABC Text

123 Number

Drop-down

Cancel

Create Field

Vlastní sloupečky.

The screenshot displays the Apollo Editorial Calendar interface. A modal dialog titled "Manage Custom Fields" is open, allowing users to configure custom fields for content. The modal includes the following fields:

- Keyword:** A text input field with the value "ABC" and a description: "The keyword for this piece of content."
- Stage:** A dropdown menu.
- Estimated hours:** A text input field with the value "123".
- Channel:** A dropdown menu.

At the bottom of the modal, there is a button labeled "+ Add Field to Project".

The background interface shows a calendar view with tasks organized into sprints:

- Sprint 1:**
  - New feature roundup
  - Customer spotlight #1
  - Press release on acquisition
- Sprint 2:**
  - Work-life balance newsletter (Sep 26, Edit, 4, Email)
  - Quarter in review (Sep 28, Draft, 5, Email)
  - iOS launch blog post (Sep 30, Draft, 7, Blog)
- Sprint 3:**
  - Product update (Oct 20, Draft, 9, Print)
  - Customer spotlight #2 (Oct 28, Edit, 2, Email)

The right sidebar contains a "DESCRIPTION" section with the text: "Official editorial calendar for all blog posts and email newsletters being sent to our customers." Below it is a "STATUS" section for "Sarah H." dated "Aug 30", with a note: "We have published 4 blog posts this month and sent 2 emails." and a link to "View all 21 updates".

AŽ 60 “custom fields” - vlastní sloupečky

[Add Task](#) [Add Section](#)

[Add Custom Fields](#) [Priority](#) [Task ...](#) [User](#) [Filter](#)

- ▼ Urgent**

DNES

✓ Úkol 1	Jakub Ka...	Week_11...	Tomorrow	Urgent	1	JK
----------	-------------	------------	----------	--------	---	----
- ▼ High**

DNES

✓ Úkol 2				High	2	JK
----------	--	--	--	------	---	----

ZÍTRA

✓ Úkol 4				High	5	JK
----------	--	--	--	------	---	----
- ▼ Medium**

ZÍTRA

✓ Úkol 3				Medi...	4	JK
✓ Úkol 5				Medi...	6	JK
- ▼ Low**

DNES

✓ Přednáška PPC camp				Low	3	JK
----------------------	--	--	--	-----	---	----

TENTO TÝDEN

✓ Úkol 6				Low	3	JK
----------	--	--	--	-----	---	----
- ▼ [no value set]**

DNES

[✓ Mark Complete](#)

[Print](#) [Share](#) [Link](#) [Like](#) [Clock](#) [More](#) [Close](#)

## Úkol 1

JK Assigned To **Jakub Kašparů**
Due Date **Tomorrow**

Platform —

Priority **Urgent**

Task duration 1

☰ Popis úkolu

JK Jakub Kašparů **ZÍTRA**

Pro přednášku list **DNES**

Week\_11.-17.2.

- ✓ Subtask 1 Tomorrow
- ✓ Subtask 2 Wednesday
- ✓ Subtask 3 Thursday

Jakub Kašparů created task. 4 minutes ago  
 Jakub Kašparů added to **Pro přednášku list**. 4 minutes ago  
 Jakub Kašparů assigned to you. 2 minutes ago  
 Jakub Kašparů added to **Jakub Kašparů**. 2 minutes ago  
 Jakub Kašparů moved into **ZÍTRA** (Jakub Kašparů). 2 minutes ago  
 Jakub Kašparů added to **Week\_11.-17.2.**. 2 minutes ago  
 Jakub Kašparů changed the due date to **Tomorrow**. 2 minutes ago

Jednoduchá možnost řazení i pomocí custom fields.

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with 'My Tasks', 'Inbox', 'Dashboard', and a search bar. The main header displays 'Weekly meeting' with a star icon and a dropdown arrow. Below this, there are tabs for 'List', 'Timeline', 'Calendar', 'Conversations', 'Progress', and 'Files'. The 'List' tab is active, showing a list of tasks. The task 'Present new website design samples' is highlighted in blue and has a 'Design' tag. To the right, a detailed view of this task is shown, including a 'tags' field with the 'Design' tag and a 'Follow task' button at the bottom.

Tags on a given task will appear to the right of the task name or in the **tags** field in the right pane.

Štítky, které moc nepoužíváme (nemožnost filtrace ani řazení).

Create Reminder Task Unfollow Project

Project in Engineering

### Sprint planning

Nikki Henderson added new tasks

✓ Scope performance improvements

Archive All Unfollow Project

Project in Marketing

### Annual Conference Plan

Nikki Henderson added you to this project. 18 days ago

Nikki Henderson added you as a follower. 18 days ago

Create Reminder Task Unfollow Project

Task in Duplicate of Annual Conference Plan

### Send save the date

Nikki Henderson changed the due date to Dec 31. 18 days ago

Project in Marketing

### Duplicate of Annual Conference Plan

Nikki Henderson added you to this project. 18 days ago

Nikki Henderson added you as a follower. 18 days ago

Create Reminder Task Unfollow Project

✓ Mark Complete

## Scope performance improvements

Assigned To Kat Mooney Due Date

Sprint	Backlog
Priority	High
Estimated hours	5
Objectives	Performance

Description

Product Sprint Plans

Sprint planning Backlog

Jennifer Lu created task. Sep 9, 2016  
Jennifer Lu added to Product Sprint Plans. Sep 9, 2016

Nikki Henderson added to Sprint planning. 14 days ago

Write a comment...

Followers

Follow Task

Asana Inbox - geniální věc.



My Tasks in Apollo Enterprises ...

List Calendar Files

Add Task Add Section

▼ Today

- ✓ Compile VOC for desktop and mobile apps
- ✓ Consider updating your project progress

▼ Upcoming

- 📧 Send save the date
- ✓ Review August analytics report

▶ Later

Contains the words

All Tasks Conversations

Assigned to

In projects

Followed by

Attachments Has Attachments Any

Completion Completed Incomplete Any

Due date Within the Next Days

+ Add Filter


- Custom Field...
- Dates >
- People >
- Projects >
- Tags >
- More >

Cancel Search

Advanced search.

The screenshot shows a Slack interface for a channel named **#design**. On the left, a sidebar lists channels including **# design**, **# general**, and **# random**, along with direct messages and apps. The main content area shows a message from the **Asana** app at 12:27 PM: "Kabir Madan added a task to **Design requests**." The task details are: assigned to **Kat Mooney**, with **No Due Date** and the title **Landing page wireframe design**. A context menu is open over the task, displaying actions: **View task in Asana**, **More actions...** (dropdown), **Mark complete**, **Like this task**, **Change assignee**, **Change due date** (highlighted), and **Add to project**. Below this, another message from **Kat** at 12:04 PM says: "Hey Kabir I'm changing the due date on the landing page because I need more time. The designs look great!". At the bottom, a message input field contains the text "Message #design".

Integrace do slacku.



Opakované úkoly.

### Audit analytiky

Unassigned Due Date

Task duration 2  
Platform —  
Priority **Medium**

Description

Pro PPC Camp příklad projektu ANALYTIKA

- ✓ revize konverzní kod adwords
- ✓ revize konverzní kod sklik
- ✓ kontrola rem kodů sklik
- ✓ kontrola rem kodů adwords
- ✓ kontrola facebook pixelu
- ✓ kontrola GA a jeho nastavení
- ✓ propojení AdWords a GA
- ✓ kontrola korekce měření na Safari
- ✓ rem kody na blog
- ✓ kontrola propojení AdWords a YouTube kanálu
- ✓ ~~propojení~~ adwords a search console
- ✓ měření konverzí v safari
- ✓ posílání conversion id

Tags TAB+T  
Add to Project TAB+P  
**Duplicate Task...**  
Mark as Dependent on...  
Print...  
Create Follow-up Task TAB+SHIFT+F  
Move Task >  
Full Screen TAB+X  
Delete Selected Subtask TAB+BKSP  
Delete Task

Duplikování šablon úkolů do jiných projektů

Add Task		Add Section		Task ...	Platform	Priority	👤	📅
<b>SEARCH:</b>								
<input checked="" type="checkbox"/>	Crawl webu a URL adres	Příklad P...	Week PP...	5	—	—	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit rozšíření		PPC Cam...	1	—	Urgent		>
<input checked="" type="checkbox"/>	Produktové DSA	Příklad P...	Week PP...	2	Adwo...	Medi...	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kategorické DSA	Příklad P...	Week PP...	2	Adwo...	Medi...	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na značky	Příklad P...	Week PP...	11 Feb	2	Adwo...	High	JK >
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na články	Příklad P...	Week PP...	2	Adwo...	—	JK	>
<b>PLA:</b>								
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit Google Merchantu	PPC Cam...	Příklad P...	10 Feb	1	—	Urgent	JK >
<input checked="" type="checkbox"/>	Předělání PLA kampaní	Příklad P...	Week PP...	11 Feb	2	Adwo...	Urgent	JK >
<b>REM:</b>								
<input checked="" type="checkbox"/>	Vytvořit remarketing na opuštěný košík	Příklad P...	Week PP...	11 Feb	1	—	High	JK >

### Call 16.2

Cílit na kategorie a/b/c/d cílové PNO 12 %, budget 150 000, je možné přečerpat pokud budeme plnit i o 20 %, klient se potřebuje zbavit kategorie X|Y.

JK Jakub Kašparů  
Just now

At Risk

Project statusy, kam dáváme důležité části komunikace

# Jak používáme Asanu pro PPC

# Struktura týmu

🐶 Já

Vedoucí týmu senior PPC

Senior

Junior

Stážista

Junior

Senior

Junior

Senior

Junior

Stážista

Vedoucí týmu senior PPC


Senior

Junior

Junior

Struktura týmu

# Naše struktura Asany





# Client view

Projekt věnovaný dlouhodobému rozvoji účtu; zde jsou všechny úkoly k projektu.

Pro PPC Camp příklad projektu ★ JK Share

List Timeline Calendar Conversations Progress Files

Go to any project or task... + New ? Upgrade JK

Add Task
Add Section

Task	Platform	Priority	Assignee
<b>SEARCH:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Crawl webu a URL adres		5	Medi...
<input checked="" type="checkbox"/> Spuštění produktových kampaní	Jakub Ka...	3	Medi... JK
<input checked="" type="checkbox"/> Audit rozšíření		1	Urgent
<input checked="" type="checkbox"/> Produktové DSA	Adwo...	2	High
<input checked="" type="checkbox"/> Kategorické DSA	Adwo...	2	High
<input checked="" type="checkbox"/> DSA na značky	Adwo...	2	High
<input checked="" type="checkbox"/> DSA na články	Adwo...	2	Medi...
<b>PLA:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Audit Google Merchantu		1	Urgent
<input checked="" type="checkbox"/> Předělení PLA kampaní	Adwo...	2	High
<b>REM:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Vytvořit remarketing na opuštěný košík		1	High
<b>DREM:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Revize dynamického remarketingu		1	High
<input checked="" type="checkbox"/> Segmentace DRTG dle kategorií na Skliku	Sklik	2	Medi...
<b>DISPLAY:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Domluvit založení samostatného AdWords pro Youtube	Adwo...	1	Low
<b>OSTATNÍ:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Pozastavení PPC Hitu na Skliku	Sklik	1	Urgent
<input checked="" type="checkbox"/> Předělení shoppingu na Skliku	Sklik	2	High
<input checked="" type="checkbox"/> Získat kategorické feedy a feedy na značky		1	Medi...
<input checked="" type="checkbox"/> Nasazení URL checkeru		1	Urgent
<input checked="" type="checkbox"/> Revize nabídek AdWords	Adwo...	1	Urgent

Mark Complete

### Spuštění produktových kampaní

JK Assigned To Jakub Kašparů 📅 Due Date

---

Platform —

Priority Medium

Task duration 3

Priority Medium

---

☰ Zde můžou být podklady jako URL feedů, nějaké tipy na PPC Bee kampaně, top články, seznam regulárů, které je možné použít apod 🙄

---

📅 Jakub Kašparů PŘÍŠTÍ TYDEN ▼

PPC Camp roadmap Únor 2019 ▼

Pro PPC Camp příklad projektu SEARCH ▼

---

- URL adresa produktového feedu JK
- Založení PPC Bee JK
- Nasdílení PPC Bee s klientem JK 🗨️
- Prozkoumání feedu v Open Refine JK
- Návrh struktury JK
- Spuštění PPC Bee JK
- Kontrola dotazů
- Kontrola ochranných známek

---

Jakub Kašparů duplicated task from Spuštění produktových kampaní. 10 minutes ago  
 Jakub Kašparů added to Jakub Kašparů. 4 minutes ago  
 Jakub Kašparů moved into PŘÍŠTÍ TYDEN (Jakub Kašparů). 4 minutes ago  
 Jakub Kašparů assigned to you. 3 minutes ago  
 Jakub Kašparů added to PPC Camp roadmap. Just now

Příklad “Client View projektu” a rozbalení úkolu s podúkolý.

**Urgent**

SEARCH:

- Audit rozšíření 1 — Urgent
- Audit Google Merchantu 1 — Urgent

OSTATNÍ:

- Pozastavení PPC Hitu na Sklik 1 Sklik Urgent
- Nasazení URL checkeru 1 — Urgent
- Revize nabídek AdWords 1 Adwo... Urgent

**High**

SEARCH:

- Produktové DSA 2 Adwo... High
- Kategorické DSA 2 Adwo... High
- DSA na značky 2 Adwo... High

PLA:

- Předělání PLA kampaní 2 Adwo... High

REM:

- Vytvořit remarketing na opuštěný košík 1 — High

DREM:

- Revize dynamického remarketingu 1 — High

OSTATNÍ:

**Spuštění produktových kampaní**

Assigned To JK Jakub Kašparů Due Date

Platform —

Priority **Medium**

Task duration 3

Priority Medium

Zde můžou být podklady jako URL feedů, nějaké tipy na PPC Bee kampaně, top články, seznam regulárů, které je možné použít apod 🍌

Jakub Kašparů PŘÍŠTÍ TÝDEN

PPC Camp roadmap Únor 2019

Pro PPC Camp příklad projektu SEARCH

- URL adresa produktového feedu JK
- Založení PPC Bee JK
- Nasdílení PPC Bee s klientem JK 🗨️
- Prozkoumání feedu v Open Refine JK
- Návrh struktury JK
- Spuštění PPC Bee
- Kontrola dotazů
- Kontrola ochranných známek

Příklad “sortingu” v rámci klienta dle priority, super pro plánování.

Add Task
Add Section

Task ...
Platform
Priority
👤
🔍

---

**SEARCH:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Crawl webu a URL adres	Příklad P... Week PP...	5	—	—	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Spuštění produktových kampaní	Jakub Ka... PPC Cam...	3	—	—	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit rozšíření	PPC Cam...	1	—	Urgent		>
<input checked="" type="checkbox"/>	Produktové DSA	Příklad P... Week PP...	2	Adwo...	Medi...	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kategorické DSA	Příklad P... Week PP...	2	Adwo...	Medi...	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na značky	Příklad P... Week PP... Tomorrow	2	Adwo...	High	JK	>
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na články	Příklad P... Week PP...	2	Adwo...	—	JK	>

**PLA:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Audit Google Merchantu	PPC Cam... Příklad P...	1	—	Urgent	JK	>
-------------------------------------	------------------------	-------------------------	---	---	--------	----	---

**Cílové PNO je 20 %**

Tento měsíc budget je 200 000 Kč. Bla Bla bla

JK

**Jakub Kašparů**

Just now

● On Track

Do project update dáváme důležité komunikace s klientem.

# K čemu slouží client view

1. Dlouhodobá roadmapa projektu
2. Po převzetí účtu můžeme nakopírovat šablony obecných tasků.
3. Pěkný přehled dle typu cílení i historicky, co se udělalo zásadního v daných segmentech.
4. Ideální, když má klient přístup a může dělat své úkoly.
5. Používáme tyto custom fields prozatím :)
  - a. Task duration
  - b. Platform
  - c. Priority

# Client roadmap Board

Jednoduché pro klienta, plánování práce na celý měsíc dopředu, snadný přehled hotových tasků za měsíc.

Show Project Description

Únor 2019 ... Březen 2019 ... Duben 2019 ... + Add column

Únor 2019	Březen 2019	Duben 2019	+ Add column
+	+	+	
Revize nabídek AdWords 1 Adw... Urg...			
Nasazení URL checkeru 1 Urg...			
Pozastavení PPC Hitu na Skliku 1 Sklik Urg...			
Audit Google Merchantu 1 Urg...			
Audit rozšíření 1 Urg...			
Spuštění produktových kampaní JK 3 Med...			

## Client monthly roadmap.

Show Project Description


Únor 2019    ...    Březen 2019    ...    Duben 2019    ...    + Add column

+    +    +

Pozastavení PPC Hitu na Skliku

1 Sklik **Urg...**

Platform    Sklik    Filter: Sklik



Client monthly roadmap - možnost filtrace + řazení.



# Personal project

Slouží ke správě a řízení vlastních úkolů

Příklad PPC Camp Personal Project ★ JK Share

List Timeline Calendar Conversations Progress Files

Go to any project or task...

Add Task Add Section Priority Task ... Platform

**DNES**

- ✓ Pozastavení PPC Hitu na Skliku PPC Cam... Pro PPC ... Urgent 1 Sklik JK
- ✓ Audit Google Merchantu PPC Cam... Pro PPC ... Urgent 1 — JK

**ZÍTRA**

- ✓ Předělání shoptingu na Skliku Pro PPC ... High 2 Sklik JK
- ✓ Revize dynamického remarketingu Pro PPC ... High 1 — JK
- ✓ Vytvořit remarketing na opuštěný košík Pro PPC ... High 1 — JK
- ✓ Předělání PLA kampaní Pro PPC ... Urgent 2 Adwo... JK
- ✓ DSA na značky Pro PPC ... High 2 Adwo... JK

**TENTO TÝDEN**

- ✓ Kategorické DSA Pro PPC ... Medi... 2 Adwo... JK
- ✓ Produktové DSA Pro PPC ... Medi... 2 Adwo... JK

**PŘÍŠTÍ TÝDEN**

- ✓ Segmentace DRTG dle kategorií na Skliku Pro PPC ... — 2 Sklik JK
- ✓ DSA na články Pro PPC ... — 2 Adwo... JK
- ✓ Spuštění produktových kampaní Jakub Ka... PPC Cam... — 3 — JK
- ✓ Crawl webu a URL adres Pro PPC ... — 5 — JK
- ✓ Získat kategorické feedy a feedy na značky Pro PPC ... — 1 — JK

**ČEKÁ SE**

- ✓ Domluvit založení samostatného AdWords pro Youtube Pro PPC ... — 1 Adwo... JK


**OSTATNÍ**

**Need help organizing this project?**

We can help Premium customers like you get set up, so you can see results. Take advantage of this benefit today!

Get started

Můžu si krásně plánovat práci. Klient ví, kdy, kdo, co má naplánované, vím na čem dělá kolega. Můžu řadit dle priority a dalších custom fields.



Calendar view: možnost plánovat, napojení na Google kalendář atd.

📅 **Příklad PPC Camp Personal Project** ★ ⋮ JK Share
🔍 Go to any project or task...

List Timeline Calendar Conversations Progress Files

February March

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>DNES</b>											JK Pozastavení PPC Hitu na Skliku Due Today																												
<b>ZÍTRA</b>											JK Audit Google Merchantu Due Today																												
<b>TENTO TÝDEN</b>																																							
<b>PŘÍŠTÍ TÝDEN</b>																																							
<b>ČEKÁ SE</b>																																							
<b>OSTATNÍ</b>																																							

🕒 **Unscheduled Tasks**

**TENTO TÝDEN**

- JK Kategorické DSA
- JK Produktové DSA

**PŘÍŠTÍ TÝDEN**

- JK Segmentace DRTG dle kategorií na Skliku
- JK DSA na články
- JK Spuštění produktových kampaní
- JK Crawl webu a URL adres
- JK Získat kategorické feedy a feedy na značky

**ČEKÁ SE**

Timeline View - moc nepoužívám, ale někdo může.

# Weekly sprints

Slouží k plánování práce celého týmu. Máme týdenní budget, můžeme plánovat :)

Add Task

Add Section

Priority Task ... Platform  



Jakub Kašparů

<input checked="" type="checkbox"/>	Domluvit založení samostatného AdWords pro Youtube	Pro PPC ...	Příklad P...	—	1	Adwo...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Získat kategoričné feedy a feedy na značky	Pro PPC ...	Příklad P...	—	1	—	
<input checked="" type="checkbox"/>	Crawl webu a URL adres	Pro PPC ...	Příklad P...	—	5	—	
<input checked="" type="checkbox"/>	Spuštění produktových kampaní	Jakub Ka...	PPC Cam...	...	3	—	
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na články	Pro PPC ...	Příklad P...	—	2	Adwo...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Segmentace DRTG dle kategorií na Skliku	Pro PPC ...	Příklad P...	—	2	Sklik	
<input checked="" type="checkbox"/>	Produktové DSA	Pro PPC ...	Příklad P...	Medi...	2	Adwo...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kategoričné DSA	Pro PPC ...	Příklad P...	Medi...	2	Adwo...	
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na značky	Pro PPC ...	Příklad P...	Tomorrow	High	2	Adwo...
<input checked="" type="checkbox"/>	Předělání PLA kampaní	Pro PPC ...	Příklad P...	Tomorrow	Urgent	2	Adwo...
<input checked="" type="checkbox"/>	Vytvořit remarketing na opuštěný košík	Pro PPC ...	Příklad P...	Tomorrow	High	1	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Revize dynamického remarketingu	Pro PPC ...	Příklad P...	Tomorrow	High	1	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Předělání shoppingu na Skliku	Pro PPC ...	Příklad P...	Tomorrow	High	2	Sklik
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit Google Merchantu	PPC Cam...	Pro PPC ...	...	Today	Urgent	1 —
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozastavení PPC Hitu na Skliku	PPC Cam...	Pro PPC ...	...	Today	Urgent	1 Sklik

Každý člověk si naplánuje, co potřebuje na projektech, vs. svůj časový fond na týden. Zároveň senioři zkontrolují, jestli tam není potřeba udělat něco jiného.

# Školící projekt per člověk

Projekt sloužící na edukaci a plánování školení

Search	Shopping	Remarketing	Strategie a analytika	DSA	PPC Bee	DataStudio	Display
Práce s modifikátory <b>Novi...</b> -- --	Týdenní check shopping kampaní <b>Novi...</b> -- --	Příprava remarketingu v Adwords a Skliku <b>Novi...</b> -- --	Porovnání cen s konkurencí v MM a práce s klientem	Příprava produktových DSA	Kategorické feedy a kategorické automatické kampaně	Pokročilé operace s Google Data Studio	Optimalizace display kampaní
Proces vylučování klíčových slov <b>Novi...</b> -- --	Pravidelný proces procházení dotazů <b>Novi...</b> -- --	Nastavení dynamického remarketingu Adwords + Sklik <b>Novi...</b> -- --	Počítání CLV a její proces při přípravě kampaní	Příprava kategoričích DSA	Příprava produktových kampaní v PPC Bee	Seznámení s Datastudio	GSP kampaně
Týdenní check výkonu <b>Novi...</b> -- --	Založení merchantu a jaké jsou správné atributy feedů <b>Novi...</b> -- --	Google Analytics a remarketing nastavení <b>Medi...</b> -- --	Příprava myšlenkové mapy se strukturou účtu	Proces optimalizace DSA kampaní			Cílení na placementy a youtu videa
Úprava nabídek <b>Novi...</b> -- --	Příprava shopping kampaní na Adwords <b>Medi...</b> -- --	Proces optimalizace dynamického remarketingu Adwords + Sklik <b>Medi...</b> -- --	Proces komunikace s klienty				DSK kampaně a jejich nastav
Práce s reklamami <b>Novi...</b> -- --	Příprava shopping kampaní na Skliku <b>Medi...</b> -- --	Hromadný import publik Sklik <b>Senior</b> -- --	Základy měření konverzí a přípravy konverzních kódů				Jak poznat cílovou skupinu p display cílení
Rozšíření reklam <b>Novi...</b> -- --	Bidding a shopping kampaně <b>Senior</b> -- --	Sklik a rozdělení drem die kategorií klienta <b>Senior</b> -- --	Nastavení Google ads účtu a Seznamu Skliku				Custom intent cílení a proces přípravy
RLSA <b>Medi...</b> -- --	Možnosti shopping kampaní a automatizace <b>Senior</b> -- --						
Optimalizace skóre kvality <b>Medi...</b> -- --							
Příprava kw pomocí power query šablony <b>Senior</b> -- --							

U každého tématu jsou podklady na školení, víme kdo má co za sebou (prozatím 48 témat). Doplňujeme úroveň školení apod :)



# Pravidelné úkoly projekt

1 report pro všechny klienty a použití skvělé funkce repeater

SEARCH:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Crawl webu a URL adres	Příklad P...	Week PP...	5	—	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Spuštění produktových kampaní	Jakub Kašpar	PPC Cam...	3	—	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit rozšíření		PPC Cam...	1	—	Urgent
<input checked="" type="checkbox"/>	Produktové DSA	Příklad P...	Week PP...	2	Advo...	Med...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kategorecké DSA	Příklad P...	Week PP...	2	Advo...	Med...
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na značky	Příklad P...	Week PP...	2	Advo...	High
<input checked="" type="checkbox"/>	DSA na články	Příklad P...	Week PP...	2	Advo...	—
PLA:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit Google Merchantu		PPC Cam...	Příklad P...	Today	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Předání PLA kampaní		Příklad P...	Week PP...	Tomorrow	2
REM:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Vytvořit remarketing na opuštěný košík		Příklad P...	Week PP...	Tomorrow	1
DREM:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Revize dynamického remarketingu		Příklad P...	Week PP...	Tomorrow	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Segmentace DPTO dle kategorií na Skliku		Příklad P...	Week PP...	2	Sklik
DISPLAY:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Domluvit založení samostatného AdWords pro Youtube		Příklad P...	Week PP...	1	Advo...
OSTATNÍ:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozastavení PPC Hitu na Skliku		PPC Cam...	Příklad P...	Today	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Předání shoppingu na Skliku		Příklad P...	Week PP...	Tomorrow	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Získat kategoričké feedy a feedy na značky		Příklad P...	Week PP...	1	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Nasazení URL checkeru		PPC Cam...	1	—	Urgent
<input checked="" type="checkbox"/>	Revize nabídek AdWords		PPC Cam...	1	Advo...	Urgent
FACEBOOK:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Získat přístupy		1	Face...	High	—
ANALYTIKA:						
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit analytiky		2	—	Med...	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Příprava Data Studio reportu		1	—	Med...	—
PŘÍSTUPY:						
CHECKS						
<input checked="" type="checkbox"/>	Proces vylučování kw		1	—	—	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Optimalizace skóre kvality		1	—	—	—
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit merchantu		1	—	—	—

## Proces vylučování kw

Unassigned
Due Date

---

Task duration: 1

Platform: —

Priority: —

---

Adwords report: [https://docs.google.com/presentation/q/1H9caJk94F0ypCul\\_kPoavxDX-HQWFAHqZ090u\\_wjFEjdt#slide=id.g4ee1e05a29\\_0\\_212](https://docs.google.com/presentation/q/1H9caJk94F0ypCul_kPoavxDX-HQWFAHqZ090u_wjFEjdt#slide=id.g4ee1e05a29_0_212)

Sklik report: [https://docs.google.com/presentation/q/1H9caJk94F0ypCul\\_kPoavxDX-HQWFAHqZ090u\\_wjFEjdt#slide=id.g4ee1e05a29\\_0\\_212](https://docs.google.com/presentation/q/1H9caJk94F0ypCul_kPoavxDX-HQWFAHqZ090u_wjFEjdt#slide=id.g4ee1e05a29_0_212)

- Příprava PPC Robot Report pro Adword a Sklik
- Projit dotazy ve volné shodě a dobré dotazy přesunout na list dotazy ok
- Budeme mít list se všemi exacty z PPC Robotu. Nutná aktualizace vylučujícího listu exact
- Kontrola přidání exact vylučujícího listu do všech broad kampaní a DSA + ppcbe kampaní
- Vytvoření brand vylučujícího listu kde jsou brand kw a vyloučení ve všech non brand kampaních
- List obecně špatných slov
- Přidat list s dobrými dotazy za 90 dnů, které mají dobrý výkon a nemáme v KW, přesce přidání do Adwords a Skliku
- Na Skliku možto vylučujících listů, budou listy s vyloučením KW v sešitě, aktualizace na úrovni kampaně.
- Připravit report duplicitního zobrazování dotazů z více míst.

Pro PPC Camp příklad projektu
CHECKS

- ✔ Project\_name práce s queries 1 Feb
- ✔ Project\_name práce s queries 4 Feb
- ✔ Project\_name práce s queries Yesterday
- ✔ Project\_name práce s queries Today

Project\_name práce s queries 17 Feb
 

<
FEBRUARY 2019
>

M	T	W	T	F	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

⌵ Repeats 7 days after completion  
Add start date or Add due time

Done

Úkol se vytvoří automaticky 7 dní po dokončení předchozího checku. Notifikace přijde do Inboxu.



Add Task

Add Section

		Priority	Task ...	Platform	
✓	Project_name týdenní check < Týdenní check	Friday	—	—	
✓	Project_name check merchantu klienta < Audit merchantu	27 Feb	—	—	
✓	Project_name práce s QS < Optimalizace skóre kvality	20 Feb	—	—	
✓	Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	17 Feb	—	—	
✓	Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Tomorrow	—	—	
✓	Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Today	—	—	
✓	Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Tuesday	—	—	
✓	Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Wednesday	—	—	
✓	Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Thursday	—	—	
✓	Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Friday	—	—	

Zde máme cca 400 tasků v různých intervalech na projekty. Pracujeme s tím jednoduše seřazením podle Datum naplánování, který se vždy po dokončení posune.

	Priority	Task ...	Platform	
✓ Project_name týdenní check < Týdenní check	Friday	—	—	—
✓ Project_name check merchantu klienta < Audit merchantu	27 Feb	—	—	—
✓ Project_name práce s QS < Optimalizace skóre kvality	20 Feb	—	—	—
✓ Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	17 Feb	—	—	—
✓ Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Tomorrow	—	—	—
✓ Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Today	—	—	—
✓ Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Tuesday	—	—	—
✓ Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Wednesday	—	—	—
✓ Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Thursday	—	—	—
✓ Duplicate of Project_name práce s queries < Proces vylučování kw	Friday	—	—	—
✓ Měsíční update od klienta	Today	—	—	—

✓ Mark Complete
🔗 🗨️ 📌 👍 ⌚ ⋮ ✕

## Měsíční update od klienta

👤 Unassigned
📅 Due Date Today

---

Priority —

Task duration —

Platform —

---

- 1. Jaké produkty potřebujeme prodat ?
- 2. Jaká je tento měsíc sezóna v rámci eshopu.
- 3. Je silný slabý měsíc ?
- 4. Potřebujeme něco prodat / zbavit se toho ?
- 5. Máme nějaký jiný budget než obvykle ?
- 6. Změnil se nějak náš cíl ?
- 7. Nedělal jste nějaké zásahy na eshopu?
- 8. Jsou přidáné nějak kategorie a produkty na webu ?
- 9. Budeme mít nějaké akční kampaně ?

📅

Pravidelné checky PPC camp

---

Jakub Kašparů created task. 1 minute ago

Jakub Kašparů added to [Pravidelné checky PPC camp](#). 1 minute ago

Jakub Kašparů changed the due date to Today. 1 minute ago

Krásný repeater na klienta v projektu: každého prvního mu vyskočí úkol s otázkami, na které musíme znát odpověď. Vše funguje automaticky.

# Co mi v Asaně chybí

Nemůžu nahrát podklady nějak rozumně  
k projektu

Není možná filtrace: v list view  
projektech pouze sorting, ale na tom se  
pracuje.

Calendar view nepodporuje týdenní view.



Historie práce na projektu není ideálně řešená.

# Kolik za Asanu platíme

$$15 \times 9,9\$ = 148 \$$$